



LAPORAN KEGIATAN

PENILAIAN CEPAT SISTEM PASAR DAN TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI SULAWESI TENGAH

Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

**kerk
in actie**



PENABULU  **ALLIANCE**
STRENGTHENING INDONESIA CIVIL SOCIETY

1 Oktober 2018 - 30 April 2019
Nomor Program: 17.0323/009



COOPERATION >

kerk
in actie

LAPORAN KEGIATAN

**PENILAIAN CEPAT SISTEM PASAR DAN TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA GEMPA BUMI
DAN TSUNAMI SULAWESI TENGAH**



Lokasi:

Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Disusun Oleh:

PENABULU  **ALLIANCE**
STRENGTHENING INDONESIA CIVIL SOCIETY

RINGKASAN PROGRAM

Name of Giro555 Campaign	"Help Slachtoffers Sulawesi"
Periode Pelaporan	1 Oktober 2018 – 30 April 2019
Nomor Proyek	17.0323/009
Nama Organisasi	Penabulu Alliance

Kemajuan Program

1. Rapid Analisis Market System

Kegiatan analisis sistem pasar di Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan dimulai pada tanggal 8 Desember 2018. Program telah melakukan identifikasi situasi rantai pasok komoditas penting pasca bencana yang berfokus pada kebutuhan pangan rumah tangga, shalter dan komoditas lokal.

Desa Wisolo memiliki fasilitas bangunan pasar tradisional yaitu Pasar Sambo yang menjadi akses utama pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu masyarakat Desa Wisolo juga mengakses pasar tradisional di Kecamatan Dolo Selatan seperti Pasar Sambo, Rogo, Baluase dan Bulubete serta Pasar Bobo di Kecamatan Dolo Barat. Selain pasar tradisional masyarakat juga mengakses pedagang sayur keliling dan toko-toko grosir dan ecer di tingkat desa dan kecamatan. Untuk akses pemenuhan bahan material bangunan masyarakat mengakses toko-toko bangunan di tingkat kecamatan dan toko bangunan di Kota Palu.

Hasil kajian sistem pasar di tiga bulan pasca bencana, suplai dan ketersediaan bahan pangan dan non-pangan di pasar tradisional, toko grosir dan ecer tersedia dalam jumlah yang cukup, tidak ada kendala stok kecuali semen yang ketersediaannya masih terbatas. Secara umum tingkat permintaan beras, minyak dan gula sebelum dan pasca bencana mengalami penurunan volume permintaan. Sedangkan permintaan semen, seng dan triplek serta alat-alat pertukangan di tingkat kecamatan cenderung menurun dibandingkan permintaan sebelum bencana. Penurunan daya beli masyarakat Desa Wisolo serta banyaknya bantuan bahan pangan dan non-pangan cukup mempengaruhi tingkat permintaan di tingkat pedagang.

Hasil observasi lapangan Desa Wisolo didominasi oleh lahan ladang, secara khusus tidak terdapat sawah irigasi. Maka dari itu potensi komoditas didominasi oleh tanaman perkebunan seperti kakao, kelapa dan jagung. Sistem pasar komoditas lokal sebagai sumber ekonomi masyarakat Desa Wisolo, didapatkan bahwa dampak bencana Sulawesi Tengah tidak berpengaruh signifikan pada lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.

Tiga bulan pasca bencana kehidupan fisik dan psikis masyarakat mulai pulih, kegiatan mata pencaharian masyarakat terdampak perlahan mulai normal kembali. Dari segi permintaan komoditas di tingkat pengepul-engepul lokal desa dan kecamatan perlahan sudah mulai terpenuhi. Harga jual komoditas tidak mengalami perubahan, sama dengan sebelum bencana. Fluktuasi harga jual komoditas lokal tidak dipengaruhi oleh dampak bencana, harga jual dipengaruhi oleh kualitas hasil panen. Secara umum pemulihan sektor ekonomi di tingkat desa dan kecamatan beriring dengan tahap tanggap darurat.

Detail kajian disajikan pada dokumen terpisah, berjudul "*Hasil Kajian Sistem Pasar Tingkat Kecamatan Pasca Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah*". Fokus pada Kecamatan Dolo Selatan dan Kecamatan Kulawi.

2. Emergency Response

Capaian kegiatan Per April 2019, diantaranya:

- a) **Tersedianya data dan informasi profil Desa Wisolo.**
- b) **Sector Shelter and Worship Place:**
 - Terbangunnya gereja sementara di Dusun 3 RT 7. *(111 KK, 358 jiwa)*
- c) **Sector Water and Sanitation:**
 - Terbangunnya 9 ruang MCK di Dusun 1 dan pengungsian posko 2 Dusun 3, *(31 KK, 103 jiwa)*
 - Terbangunnya 1 bak penampungan dan pendistribusian air bersih di Dusun 1. *(14 KK, 49 jiwa)*
 - Terbangunnya 3 ruang MCK di Dusun 1, RT 1. *(5 KK, 16 jiwa)*
 - Terbangunnya 3 ruangan MCK di Dusun 1, RT 2. *(6 KK, 19 jiwa)*
 - Terbangunnya 1 bak penampungan dan distribusi air bersih di Dusun 2, RT 4. *(163 KK, 553 jiwa)*
 - Terbangunnya 1 bak penampungan dan pendistribusian air bersih di Dusun 3, RT 7. *(12 KK, 40 jiwa)*
 - Terlaksananya pipanisasi air bersih dari sumber mata air ke bak penampungan air bersih dan dari bak penampungan air bersih ke masing-masing rumah tangga (KK) di dusun 1,2, dan 3
 - Manajemen Pengelolaan Air Bersih di bak dusun 1 RT 3 dan dusun 3 RT 7 dilakukan oleh pemilik lahan dimana bak dibangun beserta masyarakat penerima manfaat bak penampungan air tersebut. Manajemen pengelolaan air bersih di dusun 2 RT 4 dilakukan oleh Pengurus Mushola
- d) **Sector Child protection (Non Food Item for Children):**
 - *On Process*
 - Pembangunan ruang belajar dan bermain ramah anak sebanyak 3 ruang di dusun 1 RT 2 telah mencapai 40%. *(42 jiwa)*
 - *On Process*
Perencanaan pendistribusian perlengkapan belajar *(study kit)*. *(50 jiwa)*
- e) **Sector Nutrition:**
 - *On Process*
Perencanaan pendistribusian makanan bergizi untuk anak umur 1-8 tahun. *(50 jiwa)*

Tantangan dan Batasan

Situasi saat ini mengenai tahapan penanganan gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Donggala dan Sigi dan Parigi Montong masuk dalam tahapan transisi dari tanggap darurat ke tahap pemulihan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 466/425/BPBD/2018, periode transisi ini berlangsung selama 60 hari di mulai dari tanggal 26 Oktober 2016. (*Waktu berjalannya Program Palu Relief Penabulu-ICCO bersamaan dengan keluarnya SK Gubernur tentang tahap transisi pemulihan*).

Tantangan di Desa Wisolo:

1. Terdapat lembaga bantuan yang masuk ke Desa Wisolo membawa konsep pemberian upah kerja seperti Bumi Tangguh, Oxfam dan Peduli Muslim. Didukung dengan Karakter masyarakat yang mau bekerja jika adanya upah, mengakibatkan susahny mencari tenaga kerja sukarela yang berdampak kepada lamanya proses pembangunan. Pendekatan personal menjadi penting dilakukan dalam upaya merubah karakteristik masyarakat.
2. Bantuan torent air dari lembaga lain untuk penyediaan air bersih belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, maka timbul kecemburuan antar warga dalam pola pemanfaatan air. Menyikapi hal tersebut, maka ICCO-Penabulu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa serta masyarakat. Program mendorong pipanisasi air bersih yaitu memperbaiki bak penampungan dan saluran distribusi air bersih sehingga kebutuhan air masyarakat desa tercukupi.
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa belum berintegrasi satu sama lain dalam mengkoordinir lembaga yang masuk ke desa. Sehingga banyak lembaga bantuan langsung berkoordinasi dengan Kepala Dusun ataupun Ketua RT.
4. Lokasi hunian darurat salah satu warga desa Wisolo yang juga merupakan pendeta gereja Wisolo menjadi lokasi pembangunan gereja sementara yang dilakukan oleh Program Palu Relief. Lembaga bantuan lain (Habitat for Humanity) yang memiliki program pembangunan hunian sementara di desa Wisolo berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga proses pembongkaran hunian darurat yang berada di lokasi pembangunan gereja sementara juga menjadi terhambat. Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya kebingungan di masyarakat yang akan membantu pembangunan perpanjangan gereja sementara. Maka program melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan tersebut agar dapat mempercepat proses pembangunan, sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kelanjutan program

Kegiatan program di periode April-September 2019, diantaranya:

- a) Kegiatan pemulihan mata pencaharian masyarakat
- b) Upaya Mitigasi Bencana

Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi

“AIR BERSIH TIDAK HANYA IMPIAN”



Bak penampung air di desa Wisolo

“Betapa susahnya kami pasca gempa ini untuk mendapatkan air bersih untuk melakukan aktifitas mandi, buang air dan mencuci pada saat beberapa minggu pasca gempa, sehingga harus terpaksa jauh-jauh ke kuala (sungai) yang jaraknya lumayan jauh ±1 km dari rumah” ujar Intan, salah seorang ibu rumah tangga di desa Wisolo. Cerita Intan tersebut merupakan cerita hampir seluruh warga desa Wisolo beberapa saat setelah gempa dimana pada saat itu belum banyak bantuan yang masuk, terutama bantuan bangunan MCK dan saluran air bersih baik itu di lokasi pengungsian maupun di pemukiman para penyintas.

“Sungai menjadi sumber harapan sebagian besar warga pada saat itu. Setelah turun hujan sungai tersebut terlihat sangat tidak layak untuk digunakan karena keruh, bahkan sampai kecoklatan bercampur lumpur, tapi apa daya hanya itu salah satu sumber air yang ada”, demikian yang dituturkan Jumariah, sebagai salah satu warga Wisolo. Kesulitan air bersih yang dialami warga perlahan sudah mulai merasa ringan karena sudah mulai beberapa lembaga yang datang membantu untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti MCK dan menyediakan penampung air bersih.

“kami merasa sangat tertolong dengan adanya bantuan bangunan fasilitas MCK dari Penabulu Alliance, karena kami sudah tidak jauh-jauh lagi pergi ke sungai untuk mandi, buang air dan mencuci, Alhamdulillah kami dan keluarga serta tetangga sudah tidak khawatir dan was-was lagi jika ingin buang air pada malam hari, itulah yang kami paling syukuri”, ucap Jumariah.

Dokumentasi Kegiatan Relief KIA-ICCO-Penabulu di Desa Wisolo:



Proses pemasangan pipa
di dusun 3 RT 7



Pipanisasi di dusun 3 RT 7



Proses pembangunan bak
penampungan air di dusun 3 RT 7



Bak penampungan air
di dusun 3 RT 7



Proses pembangunan gereja
sementara di dusun 3 RT 7



Gereja sementara di dusun 3 RT 7



Proses pembangunan MCK
Komunal di dusun 1 RT 1



MCK Komunal di dusun 1 RT 1

Capaian Kegiatan Program Relief ICCO-Penabulu

Tabel. Capaian kegiatan program Relief ICCO-Penabulu di Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan

No	Program ICCO-Penabulu	Jenis Bantuan	Capaian Program Per Desember 2018 (Triwulan 1)	Jumlah Penerima Manfaat	Capaian Program Per Januari 2018 (Triwulan 2)	Jumlah Penerima Manfaat
1.	Tempat Ibadah	Pembangunan Gereja Sementara (1 bangunan gereja sementara dan fasilitas penerangannya)	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya panitia pembangunan gereja sementara BK Corps Wisolo 	-	Rincian pembangunan Gereja Sementara: Terbangunnya 1 ruang gereja dan fasilitas penerangannya	111 KK (358 jiwa)
2.	MCK	Bangunan MCK permanen (15 ruang sarana MCK) <i>catatan: 1 titik terdiri dari 3 ruang (ruang mandi, ruang cuci dan ruang bab)</i>	Rincian pembangunan MCK: <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya 6 ruang MCK di Dusun 1, RT 2 (19 KK, 79 jiwa) Terbangunnya 3 ruang MCK di pengungsian posko 2 Dusun 3, RT 7. (12 KK, 40 jiwa) 	31 KK (119 jiwa)	Rincian pembangunan MCK: <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya 3 ruang MCK di Dusun 1, RT 1. (5 KK, 16 jiwa) Terbangunnya 3 ruangan MCK di Dusun 1, RT 2. (6 KK, 19 jiwa) 	11 KK (35 jiwa)
3.	Air Bersih	Pipanisasi dan bak penampung pendistribusian air bersih	Rincian pembangunan distribusi air bersih: <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya 1 bak penampungan dan distribusi air bersih di Dusun 1, RT 3. 	14 KK (49 jiwa)	Rincian pembangunan distribusi air bersih: <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya 1 bak penampungan dan distribusi air bersih di Dusun 2, RT 4. (163 KK, 553 jiwa) Terbangunnya 1 bak penampungan dan pendistribusian air bersih di Dusun 3, RT 7. (12 KK, 40 jiwa) Terlaksananya pipanisasi air bersih dari sumber mata air ke bak penampungan air bersih (\pm 1300 meter) dan dari bak penampungan air bersih ke masing-masing rumah tangga (KK) di dusun 1,2, dan 3 Manajemen Pengelolaan Air Bersih di bak dusun 1 RT 3 dan dusun 3 RT 7 dilakukan oleh pemilik lahan dimana bak dibangun beserta masyarakat 	175 KK (593 jiwa)

No	Program ICCO-Penabulu	Jenis Bantuan	Capaian Program Per Desember 2018 (Triwulan 1)	Jumlah Penerima Manfaat	Capaian Program Per Januari 2018 (Triwulan 2)	Jumlah Penerima Manfaat
					penerima manfaat bak penampungan air tersebut. Manajemen pengelolaan air bersih di dusun 2 RT 4 dilakukan oleh Pengurus Mushola	
4.	RPTRA	Pembangunan ruang belajar dan bermain ramah anak	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>On Process</i> Proses pembangunan ruang belajar dan bermain ramah anak sebanyak 3 ruang (40%) di dusun 1 RT 2 • <i>On Process</i> Perencanaan pendistribusian perlengkapan belajar (<i>study kit</i>) untuk 50 anak • <i>On Process</i> Perencanaan pendistribusian 1 set perlengkapan olahraga sebagai pendukung lapangan olahraga umum di desa dusun 2 RT 5 	<ul style="list-style-type: none"> • 42 jiwa • 50 jiwa • 163 KK (322)
5.	Gizi dan Kesehatan	Makanan sehat untuk bayi, balita serta ibu hamil dan menyusui	-	-	<i>On Process</i> Perencanaan pendistribusian makanan bergizi untuk anak umur 1-8 tahun	50 jiwa

Lampiran:

Lampiran 1. Rincian penerima manfaat dukungan fasilitas Gereja BK Corps Wisolo

Lokasi	Koordinat Gereja		Distribusi	Penerima Manfaat berdasarkan Jenis Kelamin/KK						Penerima Manfaat Detail					
	Lintang	Bujur		Dusun	RT	KK	L	P	Jiwa	KK	Dewasa		Anak		Jiwa
											L	P	L	P	
Dusun 3 RT 7	01°6'59.4"	119° 52' 27.5"	Bangunan Semi Permanen	1	1	1	1	2	3	1	1	1	0	1	3
					2	5	3	5	8	5	2	4	1	1	8
					4	1	1	1	2	1	0	1	1	0	2
				2	5	31	51	48	99	31	32	32	19	16	99
					3	6	54	89	92	181	54	65	55	24	37
			7	19		36	29	65	19	21	22	15	7	65	
TOTAL			1 unit Gereja Sementara	TOTAL	111	181	177	358	111	121	115	60	62	358	

Lampiran 2. Rincian penerima manfaat dukungan fasilitas MCK (Latrine)

Lokasi	Koordinat MCK		Distribusi	Penerima Manfaat berdasarkan Jenis Kelamin/KK						Penerima Manfaat Detail					
	Lintang	Bujur		Dusun	RT	KK	L	P	Jiwa	KK	Dewasa		Anak		Jiwa
											L	P	L	P	
MCK Dusun 1 RT 1	01°07'19.6"	119°52'37.2"	MCK Komunal (3 ruang)	1	1	5	9	7	16	5	8	5	1	2	16
MCK Dusun 1 RT 2	01°07'33.2"	119°52'39.5"	MCK Komunal (3 ruang)	1	2	6	12	10	22	6	9	6	3	4	22
MCK Dusun 1 RT 2	01°07'32.3"	119°52'41.2"	MCK Komunal (3 ruang)	1	2	13	24	33	57	13	18	18	6	15	57
MCK Dusun 1 RT 2	01°07'34.7"	119°52'37.3"	MCK Komunal (3 ruang)	1	2 & 3	6	8	11	19	6	7	7	1	4	19
MCK Dusun 3 RT 7	01°6'58.3"	119°52'19.0"	MCK Komunal (3 ruang)	2 & 3	4,6 & 7	12	25	15	40	12	16	12	9	3	40
TOTAL			15 ruang MCK Komunal	TOTAL		42	78	76	154	42	58	48	20	28	154

Lampiran 3. Rincian penerima manfaat dukungan fasilitas Air bersih

Lokasi	Koordinat Bak Penampungan Air Bersih		Distribusi	Penerima Manfaat berdasarkan Jenis Kelamin/KK						Penerima Manfaat Detail					
	Lintang	Bujur		Dusun	RT	KK	L	P	Jiwa	KK	Dewasa		Anak		Jiwa
											L	P	L	P	
Bak 1 Dusun 1 RT 3	01°07'38.6"	119°52'38.5"	Bak Penampungan Air Bersih	1	2 & 3	14	22	27	49	14	14	16	8	11	49
Bak 2 Dusun 2 RT 4	01°07.20.9"	119°52'26.1"	Bak Penampungan Air Bersih	1	1,2 & 3	163	271	282	553	163	181	178	90	104	553
Bak 3 Dusun 3 RT 7	01°6'58.9"	119°52'19.1"	Bak Penampungan Air Bersih	2 & 3	4,6 & 7	12	25	15	40	12	16	12	9	3	40
TOTAL			3 unit Bak Penampungan Air Bersih	TOTAL		189	318	324	642	189	211	206	107	118	642

Lampiran 4. Rincian penerima manfaat ruang ramah anak

Lokasi	Koordinat Ruang Ramah Anak		Distribusi	Penerima Manfaat berdasarkan Jenis Kelamin/KK						Penerima Manfaat Detail					
	Lintang	Bujur		Dusun	RT	KK	L	P	Jiwa	KK	Dewasa		Anak		Jiwa
											L	P	L	P	
Dusun 1 RT 2			Bangunan permanen	1	1, 2 & 3		10	9	19				10	9	19
				2	4 & 5		3	3	6				3	3	6
				3	,6 & 7		5	5	10				5	5	10
								7	7			7			7
TOTAL			3 ruangan Ruang Ramah Anak	TOTAL			18	24	42			7	18	17	42