

RINGKASAN PROGRAM

Name of Giro555 Campaign	"Help Slachtoffers Sulawesi"
Periode Pelaporan	1 Mei – 30 September 2019
Nomor Proyek	17.0323/0012
Nama Organisasi	Penabulu Alliance

Kemajuan Program

1. Fase Rekonstruksi (Livelihood)

Perlindungan Mata Pencaharian dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak di 4 Desa Sasaran.

Capaian kegiatan Per September 2019, diantaranya:

- Tersedianya data dan informasi profil Desa Boladangko.**
- Tersedianya data dan informasi profil Desa Tangkulowi**
- Tersedianya data dan informasi profil Desa Bolapapu**
- Tersedianya data dan informasi profil Desa Lonca**
- Sector Livelihood**

Perlindungan Mata Pencaharian dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak di 4 Desa Sasaran:

- Terlaksananya sosialisasi program Penguatan Kelompok Tani Vanili di Desa Boladangko, Desa Tangkulowi,, Desa Lonca, Desa Bolapapu
- Terbentuknya 1 (satu) kelompok tani vanili di masing-masing desa, yaitu Desa Boladangko, Desa Tangkulowi,, Desa Lonca, Desa Bolapapu (*100 jiwa, 100 L*)
- Terlaksananya pelatihan Teknik Budidaya Tanaman Vanili dan Pengolahan Pasca Panen di Desa Boladangko, Desa Tangkulowi,, Desa Lonca, Desa Bolapapu (*140 jiwa, 129 L, 11 P*)
- Terdistribusinya 100 alat pangkas ke petani vanili di Desa Boladangko, Desa Tangkulowi,, Desa Lonca, Desa Bolapapu (*100 jiwa, 100 L*)
- Terdistribusinya 6000 polybag ke 4 kelompok tani vanili di Desa Boladangko, Desa Tangkulowi,, Desa Lonca, Desa Bolapapu (*100 jiwa, 100 L*)
- Terdistribusinya 6000 benih vanili ke 4 kelompok tani vanili di Desa Boladangko, Desa Tangkulowi,, Desa Lonca, Desa Bolapapu (*100 jiwa, 100 L*)
- Terbentuknya 4 bentuk kebun persemaian di Desa Boladangko, Desa Tangkulowi,, Desa Lonca, Desa Bolapapu (*100 jiwa, 100 L*)

Tantangan dan Batasan

Tantangan di 4 desa sasaran program (Boladangko, Tangkulowi, Lonca, Bolapapu):

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat secara teori dan praktek tentang teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili yang ideal, sehingga saat ini masih banyak berlaku praktek-praktek teknik budidaya tanaman vanili dan pengolahan pasca panen yang belum ideal seperti kebun vanili dicampur dengan tanaman lain seperti pohon durian, cara pengawinan tanaman vanili yang kurang tepat, cara pembuahan tanaman vanili, perbanyakkan sulur tanaman vanili sehingga tanaman vanili memiliki masa hidup yang lebih panjang. Peningkatan kapasitas para petani vanili menjadi penting dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas.

2. Tingginya harga jual buah vanili menyebabkan sering terjadinya pencurian buah vanili di kebun para petani. Hal tersebut menyebabkan masih banyak para petani yang memanen buah vanili sebelum masa panen karena jika tidak dipanen, maka akan dicuri oleh orang lain. Pendekatan program dengan berbasis kelompok, setidaknya dapat meminimalisir resiko tersebut karena para petani vanili dapat berdiskusi dan melakukan antisipasi hal tersebut secara berkelompok

Kelanjutan Program

Kegiatan program sektor Livelihood di periode September 2019 – Maret 2020, diantaranya:

Perkembangan program Livelihood:

- Penguatan kelompok tani vanili dengan melakukan pendampingan kelompok
- Terbentuknya kebun benih tanaman vanili yang akan tersertifikasi dalam jangka waktu 3 tahun
- Terbentuknya kelembagaan usaha yang akan mengelola kebun benih tanaman vanili dan mengelola komoditas tanaman vanili di kecamatan kulawi

Dokumentasi Kegiatan Program Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu sector Livelihood Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi:



Sosialisasi Program Penguatan
Kelompok Tani Vanili



Pembentukan Kelompok Tani Vanili



Pelatihan Teknik Budidaya &
Pengolahan Pasca Panen
Tanaman Vanili



Praktek Lapang



Penyemaian Benih Tanaman Vanili

Dokumentasi Kegiatan Program Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu sector Livelihood Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi:



Sosialisasi Program Penguatan Kelompok Tani Vanili



Pembentukan Kelompok Tani Vanili



Pelatihan Teknik Budidaya & Pengolahan Pasca Panen Tanaman Vanili



Praktek Lapang



Pengisian Tanah Olahan ke Polybag



Penyemaian Benih Tanaman Vanili

Dokumentasi Kegiatan Program Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu sector Livelihood Desa Lonca, Kecamatan Kulawi:



Sosialisasi Program Penguatan Kelompok Tani Vanili



Pembentukan Kelompok Tani Vanili



Pelatihan Teknik Budidaya & Pengolahan Pasca Panen Tanaman Vanili



Praktek Lapang



Pengisian Tanah Olahan ke Polybag

Dokumentasi Kegiatan Program Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu sector Livelihood Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi: kurang tanam benh



Sosialisasi Program Penguatan Kelompok Tani Vanili



Pembentukan Kelompok Tani Vanili



Pelatihan Teknik Budidaya & Pengolahan Pasca Panen Tanaman Vanili



Praktek Lapang



Pengisian Tanah Olahan ke Polybag

Capaian Kegiatan Program Palu Relief ICCO-Penabulu Fase Rekonstruksi

Tabel. Capaian kegiatan program Relief ICCO-Penabulu sector Livelihood

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak Langsung
1.	Desa Boladangko	• Sosialisasi Program Penguatan Kelompok Tani Vanili	• Peserta sosialisasi menerima informasi tentang tujuan, tahapan program, dan kriteria calon penerima manfaat program	• Posyandu desa Boladangko, • 9/8/2019 • 16 jiwa (16 L)	• 16 jiwa (16 L)	<ul style="list-style-type: none"> • 514 jiwa: <ul style="list-style-type: none"> 9 lansia laki-laki 15 lansia perempuan 179 laki-laki 157 perempuan 77 anak laki-laki 84 anak perempuan
		• Pembentukan kelompok tani vanili	• Petani vanili sepakat untuk membentuk kelompok tani vanili dengan pengurus sebagai berikut: Ketua : Muhammad Sekretaris : Thomas Huge Bendahara : Supri	• Posyandu desa Boladangko, • 9/8/2019 • 16 jiwa (16 L)	• 25 jiwa (25 L)	
		• Pendampingan kelompok tani vanili	• Hasil pertemuan kelompok: Nama kelompok : Tunas Hijau Anggota kelompok : 25 orang Kesepakatan dalam kelompok	• Rumah Bpk. Muhammad, desa Boladangko • 16/8/2019 • 15 jiwa (15 L)	• 25 jiwa (25 L)	
		• Pelatihan teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili	• Hasil pelatihan; Peserta memahami teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili yang ideal	• Balai serbaguna Kec. Kulawi, • 21/8/2019 • 140 jiwa	• 140 jiwa (129 L, 11 P)	
		• Praktek lapang Teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili	• Hasil praktek lapang: Peserta memahami praktek budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili yang ideal	• Kebun vanili Bpk. Muhammad, desa Boladangko, • 22/8/2019 • 35 jiwa (30 L, 5 P)	• 35 jiwa (30L, 5 P)	

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak Langsung
		<ul style="list-style-type: none"> Distribusi dukungan budidaya tanaman vanili: <ul style="list-style-type: none"> 1500 buah polybag 25 alat potong tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Terdistribusinya: <ul style="list-style-type: none"> 1500 polybag 25 alat potong tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Bpk. Muhammad, desa Boladangko, 10/9/2019 10 jiwa (10 L) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (25 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengisian olahan tanah ke dalam polybag 	<ul style="list-style-type: none"> Terisinya 1500 polybag dengan tanah olahan 	<ul style="list-style-type: none"> Lahan Bpk. Muhammad, desa Boladangko, 19-20/9/2019 10 jiwa (10 L) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (25 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Penyemaian 1500 benih tanaman vanili dalam polybag 	<ul style="list-style-type: none"> Tersemainya 1500 benih vanili dalam polybag 	<ul style="list-style-type: none"> Lahan Bpk. Muhammad, desa Boladangko, 28-29/9/2019 15 jiwa (15 L) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (25 L) 	
2.	Desa Tangkulowi	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Program Penguatan Kelompok Tani Vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta sosialisasi menerima informasi tentang tujuan, tahapan program, dan kriteria calon penerima manfaat program 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor desa Tangkulowi 9/8/2019 23 jiwa (22 L, 1 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (25 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kelompok tani vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Petani vanili sepakat untuk membentuk kelompok tani vanili dengan pengurus sebagai berikut: Ketua : Jefri Pokangki Sekretaris : Normin Bendahara : Bernard Komile 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor desa Tangkulowi 9/8/2019 23 jiwa (22 L, 1 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (25 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan kelompok tani vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pertemuan kelompok: Nama kelompok : Mekar Jaya Anggota kelompok : 25 orang Kesepakatan dalam kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor desa Tangkulowi 19/8/2019 15 jiwa (15 L) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (25 L) 	

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak Langsung
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pelatihan; Peserta memahami teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili yang ideal 	<ul style="list-style-type: none"> • Balai serbaguna Kec. Kulawi • 21/8/2019 • 140 jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> • 140 jiwa (129 L, 11 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Praktek lapang Teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil praktek lapang; • Peserta memahami praktek budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili yang ideal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun vanili Bpk. Bernard, desa Tangkulowi • 22/8/2019 • 18 jiwa (15 L, 3 P) 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 jiwa (15 L, 3 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan kelompok tani vanili 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pertemuan kelompok: Keputusan lokasi lahan dan rencana pelaksanaan kegiatan persemaian benih vanili 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor desa Tangkulowi • 11/9/2019 • 12 jiwa (12 L) 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 jiwa (25 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi dukungan budidaya tanaman vanili: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1750 buah polybag ▪ 25 alat potong tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdistribusinya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1500 polybag ▪ 25 alat potong tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor desa Tangkulowi • 13/9/2019 • 10 jiwa (10 L) 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 jiwa (25 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian olahan tanah ke dalam polybag 	<ul style="list-style-type: none"> • Terisinya 1500 polybag dengan tanah olahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun vanili Bpk. Piet Benua, desa Tangkulowi • 14/9/2019 • 10 jiwa (10 L) 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 jiwa (25 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyemaian 1500 benih tanaman vanili dalam polybag 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersemainya 1500 benih vanili dalam polybag 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun vanili Bpk. Piet Benua, desa Tangkulowi • 26-27/9/2019 • 15 jiwa (15 L) 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 jiwa (25 L) 	

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak Langsung
3.	Desa Lonca	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Program Penguatan Kelompok Tani Vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta sosialisasi menerima informasi tentang tujuan, tahapan program, dan kriteria calon penerima manfaat program 	<ul style="list-style-type: none"> Balai pertemuan desa Lonca 8/8/2019 17 jiwa (16 L, 1 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 17 jiwa (16 L, 1 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kelompok tani vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Petani vanili sepakat untuk membentuk kelompok tani vanili dengan pengurus sebagai berikut: Ketua : Amos Mudju Sekretaris : Jengki Bendahara : Tomi 	<ul style="list-style-type: none"> Balai pertemuan desa Lonca 8/8/2019 17 jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (25 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan kelompok tani vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pertemuan kelompok: Nama kelompok : Powatua Lonca Anggota kelompok : 25 orang Kesepakatan dalam kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> Balai pertemuan Lonca 12/8/2019 22 jiwa (22 L) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (25 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pelatihan; Peserta memahami teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili yang ideal 	<ul style="list-style-type: none"> Balai serbaguna Kec. Kulawi 21/8/2019 140 jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> 140 jiwa (79 L, 11 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Praktek lapang Teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil praktek lapang: Peserta memahami praktek budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili yang ideal 	<ul style="list-style-type: none"> Kebun vanili Bpk. Amos, desa Lonca 23/8/2019 41 jiwa (35 L, 6 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 41 jiwa (35 L, 6 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Distribusi dukungan budidaya tanaman vanili: <ul style="list-style-type: none"> 1750 buah polybag 25 alat potong tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Terdistribusinya: <ul style="list-style-type: none"> 1500 polybag 25 alat potong tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Balai pertemuan Lonca 11/9/2019 15 jiwa 		

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak Langsung
		<ul style="list-style-type: none"> Pengisian olahan tanah ke dalam polybag 	<ul style="list-style-type: none"> Terisinya 1500 polybag dengan tanah olahan 	<ul style="list-style-type: none"> Kebun vanili Bpk. Amos, desa Lonca 21/9/2019 10 jiwa (10 L) 	25 jiwa (25 L)	
4.	Desa Bolapapu	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Program Penguatan Kelompok Tani Vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta sosialisasi menerima informasi tentang tujuan, tahapan program, dan kriteria calon penerima manfaat program 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Bpk. Amaludin, desa Bolapapu 16/8/2019 33 jiwa (29 L, 4 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 33 jiwa (29 L, 4 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kelompok tani vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Petani vanili sepakat untuk membentuk kelompok tani vanili dengan pengurus sebagai berikut: Nama : Topololita Ketua : Josafat Kadu Wakil Ketua : Ratuhasan Yumbu Sekretaris : Roland Tohama Bendahara : Mikdol 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Bpk. Amaludin, desa Bolapapu 16/8/2019 33 jiwa (29 L, 4 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (25 L) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pelatihan; Peserta memahami teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili yang ideal 	<ul style="list-style-type: none"> Balai serbaguna Kec. Kulawi 21/8/2019 140 jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> 140 jiwa (79 L, 11 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Praktek lapang Teknik budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil praktek lapang: Peserta memahami praktek budidaya dan pengolahan pasca panen tanaman vanili yang ideal 	<ul style="list-style-type: none"> Kebun vanili Bpk. Roland, desa Bolapapu 23/8/2019 15 jiwa (12 L, 3 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 15 jiwa (12 L, 3 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Distribusi dukungan budidaya tanaman vanili: <ul style="list-style-type: none"> 1750 buah polybag 	<ul style="list-style-type: none"> Terdistribusinya: <ul style="list-style-type: none"> 1500 polybag 25 alat potong tanaman vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Bpk. Pipe, desa Bolapapu 14/9/2019 10 jiwa (10 L) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (25 L) 	

No	Wilayah Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan, dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak Langsung
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 alat potong tanaman vanili 				
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian olahan tanah ke dalam polybag 	<ul style="list-style-type: none"> • Terisinya 1500 polybag dengan tanah olahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun vanili Bpk. Pipe, desa Bolapapu • 14/9/2019 • 10 jiwa (10 L) 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 jiwa (25 L) 	

Lampiran Pendukung:**Lampiran 1.** Rincian penerima manfaat sector Livelihood Kecamatan Kulawi

Wilayah Sasaran Program	Penerima Manfaat Langsung		Penerima Tidak Langsung							
	L	P	KK	Lansia		Dewasa		Anak		Total Jiwa
				L	P	L	P	L	P	
Desa Boladangko	25		140	9	15	179	157	77	84	514
Desa Tangkulowi	25									
Desa Lonca	25									
Desa Bolapapu	25									
TOTAL	100		140	9	15	179	157	77	84	514