

RINGKASAN PROGRAM

Name of Giro555 Campaign	"Help Slachtoffers Sulawesi"
Periode Pelaporan	1 Mei – 30 September 2019
Nomor Proyek	17.0323/0012
Nama Organisasi	Penabulu Alliance

Kemajuan Program

1. Fase Rekonstruksi

Pengelolaan Sampah Plastik Secara Terpadu di Kota Palu

Capaian kegiatan Per September 2019, diantaranya:

- a) **Tersedianya data dan informasi profil Kelurahan Baru Kec. Palu Barat.**
- b) **Tersedianya data dan informasi profil Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur**
- c) **Tersedianya data dan informasi profil Kelurahan Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan**
- d) **Tersedianya data dan informasi profil Kelurahan Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan**
- e) **Tersedianya data dan informasi profil Kelurahan Silae, Kec. Ulujadi**
- f) **Sector Health**

Pengelolaan Sampah Plastik Secara Terpadu di Kota Palu di 5 Kelurahan Sasaran:

- Terlaksananya sosialisasi program Pengelolaan Sampah Plastik Secara Terpadu di Kelurahan Baru, Kelurahan Besusu Timur, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan, dan Kelurahan Silae.
- Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha Bank Sampah di Kelurahan Baru, Kelurahan Besusu Timur, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan, dan Kelurahan Silae.
- Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik di Kelurahan Baru, Kelurahan Besusu Timur, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan, dan Kelurahan Silae.
- Terbentuknya masing-masing satu kelompok pengurus bank sampah di Kelurahan Baru, Kelurahan Besusu Timur, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan, dan Kelurahan Silae.
Terdistribusinya peralatan bank sampah pada masing-masing pengurus bank sampah di Kelurahan Baru, Kelurahan Besusu Timur, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan, dan Kelurahan Silae, antara lain Buku tabungan nasabah 100 bh, Buku Besar 1 buah, Buku Kas 1 buah, Buku Registrasi Nasabah 1 buah, Buku Pencatatan Gudang 1 buah, Amplas 1 meter, Cutter & mata cutter 1 buah, Alat timbang sampah 1 buah, Karung 50 buah, Plastik untuk contoh sampah plastic, ATK (Spidol, lakban)
- Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu terkait program yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Penabulu, yaitu
 - a. Pengelolaan Sampah Plastik secara Terpadu di Kota Palu dengan skema bank sampah pada tingkat kelurahan

- b. Memfasilitasi penyusunan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) **Pengelolaan Sampah** Rumah Tangga dan **Sampah** Sejenis **Sampah** Rumah Tangga di tingkat kota Palu
 - c. Memfasilitasi pengembangan forum multi pihak pengelolaan sampah plastik di tingkat Kota Palu untuk menjamin keterlibatan para pihak di perencanaan dan pemantauan Jakstrada
- Tersusunnya dokumen Kajian Volume Timbulan Sampah Kota Palu
 - Terlaksananya kegiatan Pemaparan Kajian Volume Timbulan Sampah Kota Palu pada tanggal 19 September 2019 yang dihadiri oleh perwakilan berbagai pihak seperti NGO, pemerintah kota palu (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup), Rumah Sakit, Pihak Swasta, , Instansi Pendidikan (SMP dan SMA), dan Kelompok Bank Sampah dan menghasilkan rencana tindak lanjut yang disepakati, yaitu:
 - a. Menganalisa kondisi pengelolaan sampah kota Palu saat ini terhadap indicator capaian pengelolaan sampah
 - b. Menghitung target pengelolaan sampah kota Palu mengacu kepada target yang tercantum pada pedoman pelaksanaan peraturan presiden republic Indonesia No. 97 tahun 2017 tentang Jakstranas
 - c. Menganalisa kesenjangan antara kondisi pengeloaan sampah kota palu saat ini dengan target tersebut
 - d. Membuat master plan pencapaian target kota palu terkait pengelolaan sampah
 - e. Merencanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan program prioritas untuk tingkat provinsi yang bertujuan mempercepat pencapaian target kota/kabupaten

Tantangan dan Batasan

Tantangan di 5 Kelurahan sasaran program (Baru, Besusu Timur, Tatura Selatan, Birobuli Selatan, Silae):

1. Adanya program bank sampah emas yang di sponsori oleh pegadaian, dimana pengelola bank sampah tersebut mengambil sampah yang dikumpulkan oleh bank sampah yang dibentuk, tapi tidak langsung membayar tunai, sehingga modal yang digunakan oleh bank sampah tidak berjalan dengan baik. Program melakukan pendampingan secara rutin dalam upaya melakukan perbaikan manajemen pengelolaan bank sampah termasuk pola menjalin hubungan dengan mitra.
2. Belum adanya jadwal pasti dari pengepul untuk melakukan transaksi pembelian di bank sampah, hal ini menyebabkan sempitnya ruang gerak di gudang karena sampah yang ditampung sudah menumpuk. Terbangunnya kesepakatan dengan pengepul menjadi penting dalam upaya peningkatan produktivitas bank sampah
3. Adanya program Wahana Visi Indonesia dimana masyarakat yang terlibat dalam kegiatan mereka mendapat bayaran sebagai pengganti harian kerja, sehingga terjadi perbandingan lembaga yang memberi bantuan. Pendekatan personal menjadi penting dilakukan dalam upaya merubah karakteristik masyarakat

Kelanjutan Program

Kegiatan program sector Health di periode September 2019 – Maret 2020, diantaranya:

a) Perkembangan program Health:

- Penguatan pengurus bank sampah dengan melakukan pendampingan.
- Pendistribusian mesin pres hidrolik di 5 kelurahan dampingan
- Terbangunnya kesepakatan antara pengurus bank sampah dan pengepul
- Pembentukan forum multi pihak terkait pengelolaan sampah di kota palu
- Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut hasil kesepakatan pada kegiatan Pemaparan Kajian Volume Timbulan Sampah Kota Palu
- Fasilitasi penyusunan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat kota Palu

**Dokumentasi Kegiatan Program Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu Sector Health
Kelurahan Besusu Timur (Bank Sampah Anuta Singgani)**



Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Palu



Musywarah pembentukan pengurus bank sampah



Simulasi Pengelolaan bank sampah



Pelatihan Pengelolaan dan Manajemen bank sampah



Sosialisasi bank sampah di SMP N 4 Palu

**Dokumentasi Kegiatan Program Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu Sector Health
Kelurahan Baru (Bank Sampah Anuta Singgani)**



Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota palu



Pelatihan pengelolaan dan manajemen bank sampah



Musyawarah pembentukan pengurus bank sampah



Simulasi pengelolaan bank sampah

**Dokumentasi Kegiatan Program Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu Sector Health
Kelurahan Silae (Bank Sampah Avosale)**



Sosialisasi Program
Pengelolaan Sampah Terpadu
di Kota Palu



Pelatihan pengelolaan dan
manajemen bank sampah



Musyawarah pembentukan
bank sampah



Simulasi Pengelolaan bank
sampah



Pemilahan sampah di
Gudang bank sampah



Penimbangan dan pencatatan
tabungan nasabah



Sosialisasi di lingkungan bank
sampah

**Dokumentasi Kegiatan Program Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu Sector Health
Kelurahan Birobuli Selatan (Bank Sampah Nusantara)**



Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Palu



Pelatihan pengelolaan dan manajemen bank sampah



Musyawahar pembentukan bank sampah



Simulasi Pengelolaan bank sampah



Pemilahan sampah di Gudang bank sampah



Penjualan ke mitra bank sampah



Penimbangan dan pencatatan tabungan nasabah



Perekrutan Nasabah

**Dokumentasi Kegiatan Program Palu Relief KIA-ICCO-Penabulu Sector Health
Kelurahan Tatura Selatan (Bank Sampah Anu Ntodea)**



Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Palu



Pelatihan Pengelolaan dan Manajemen bank sampah



Musywarah pembentukan pengurus bank sampah



Simulasi Pengelolaan bank sampah



Penimbangan Sampah



Perekrutan Nasabah

Capaian Kegiatan Program Palu Relief ICCO-Penabulu – Fase Rekonstruksi

Tabel. Capaian kegiatan program Relief ICCO-Penabulu Sector Health

No	Program Palu Relief	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak langsung
1.	Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur	• Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah	• Peserta sosialisasi menerima informasi tentang tujuan, tahapan program, dan kriteria calon penerima manfaat program	• Kantor Kelurahan Besusu Timur, • 6/8/2019 • 29 jiwa (22 L, 7 P)	• 29 jiwa (22 L, 7 P)	
		• Pelatihan pengelolaan dan manajemen bank sampah	• Peserta memahami tentang bagaimana pengelolaan sampah dan manajemen bank sampah	• Kantor Kelurahan Kelurahan, • 20/8/2019 • 18 jiwa (12 L, 6 P)	• 18 jiwa (12 L, 6 P)	
		• Musyawarah pembentukan Pengurus Bank Sampah	• Terbentuknya bank sampah di Kelurahan Besusu Timur dengan nama bank sampah Anuta Pura	• Posyandu Perjuangan Kelurahan Besusu Timur • 24/8/2019 • 17 jiwa (16 L, 1 P)	• 17 jiwa (16 L, 1 P)	
		• Simulasi pengoperasian bank sampah	• Pengurus bank sampah Anuta Pura melakukan praktek lapangan di bank sampah, sehingga pengurus dapat mengetahui tentang apa saja yang akan dilakukan dalam pengoperasian bank sampah.	• Gudang bank Sampah Anuta Pura • 9/9/2019 • 6 jiwa (6 L)	• 6 jiwa (6 L)	
		• Perekrutan nasabah bank sampah	• Adanya nasabah bank sampah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 ▪ SMPN 4 ▪ 1 Rumah Tangga 	• Rumah Tangga (Rumah-rumah warga) • SMP N 1, SMP N 4, Palu • 25/9/2019	• SMP N 1 (1104 jiwa) • 518 L, 586 P Siswa 1035 jiwa (L= 491, P = 544) Guru 69 jiwa (L = 27, P = 42) • SMP N 4	

No	Program Palu Relief	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak langsung
					(1002 jiwa) <ul style="list-style-type: none"> • 492 L, 510 P Siswa (L = 471, P = 465) • Guru (L = 21, P = 45) • 1 Rumah Tangga, 4 jiwa 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Nasabah menabung sampah anorganik di Bank Sampah Anuta Pura 	<ul style="list-style-type: none"> • 31 kg sampah anorganik ditabungkan di Bank Sampah Anuta Pura yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Rumah Tangga ▪ 200 Rumah Tangga di 5 Rukun Tetangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Gudang Bank Sampah Anuta Pura • 29/9/2019 • 4 jiwa (4 L) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 KK (17 jiwa) 	<ul style="list-style-type: none"> • 200 KK
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilahan Sampah An Organik 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Anorganik terpilah sesuai dengan jenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Gudang Bank Sampah Anuta Pura • 30/9/2019 • 4 jiwa (4 L) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 jiwa (4 L) 	-
		<ul style="list-style-type: none"> • Proses distribusi mesin press hidrolik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin masih dalam proses perakitan 	-	-	
2.	Kelurahan Baru, Kec. Palu Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta sosialisasi menerima informasi tentang tujuan, tahapan program, dan kriteria calon penerima manfaat program 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kelurahan Baru • 2/8/2019 • 23 jiwa (13 L, 10 P) 	<ul style="list-style-type: none"> • 23 jiwa (13 L, 10 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengelolaan dan manajemen bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta memahami tentang bagaimana pengelolaan sampah dan manajemen bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kelurahan Baru • 15/8/2019 • 15 jiwa (5 L, 10 P) 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 jiwa (5 L, 10 P) 	

No	Program Palu Relief	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak langsung
		<ul style="list-style-type: none"> Musyawaharah pembentukan Pengurus Bank Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya bank sampah di Kelurahan Baru dengan nama bank sampah Anuta Singgani 	<ul style="list-style-type: none"> Masjid Al-Marhamah, Kel. Baru 21/8/2019 8 jiwa (2 L, 6 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 8 jiwa (2 L, 6 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Simulasi pengoperasian bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurus bank sampah Anuta Singgani melakukan praktek lapangan di bank sampah, sehingga pengurus dapat mengetahui tentang apa saja yang akan dilakukan dalam pengoperasian bank sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> Gudang Bank sampah Anuta Singgani, 4/9/2019 6 jiwa (1 L, 5 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 jiwa (1 L, 5 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Proses distribusi mesin press hidrolik 	<ul style="list-style-type: none"> Mesin masih dalam proses perakitan 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> -
3.	Kelurahan Silae, Kec. Ulujadi	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta sosialisasi menerima informasi tentang tujuan, tahapan program, dan kriteria calon penerima manfaat program 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Kelurahan Silae, 7/8/2019 25 jiwa (11 L, 14 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 jiwa (11 L, 14 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan pengelolaan dan manajemen bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta memahami tentang bagaimana pengelolaan sampah dan manajemen bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Kelurahan Silae, 19/8/2019 14 jiwa (4 L, 10 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 14 jiwa (4 L, 10 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Musyawaharah pembentukan Pengurus Bank Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya bank sampah di Kelurahan Baru dengan nama bank sampah Avosalae 	<ul style="list-style-type: none"> Gudang TPS3R 22/8/2019 3 jiwa (3 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 10 jiwa (3 L, 7 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Simulasi pengoprasian bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurus bank sampah Avosalae melakukan praktek lapangan di bank sampah, sehingga pengurus dapat mengetahui tentang apa 	<ul style="list-style-type: none"> Gudang bank sampah Avosalae (TPS3R), 2/9/2019 40 jiwa (4 L, 36 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 40 jiwa (4 L, 36 P) 	

No	Program Palu Relief	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak langsung
			saja yang akan dilakukan dalam bank sampah.			
		<ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan nasabah bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terekrutnya 72 nasabah 	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Kel. Silae • 6-27/9/2019 	72 KK	
		<ul style="list-style-type: none"> • Penimbangan tabungan nasabah 	<ul style="list-style-type: none"> • Total tabungan nasabah berjumlah 723 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Gudang Silae • 6-30/9/2019 	72 KK	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terpilahnya sampah anorganik sesuai dengan masing-masing jenisnya sebanyak 723 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Gudang bank sampah Avosalae • 23-30/9/2019 • 4 jiwa 	72 KK	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan mesin pres hidrolik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin masih dalam proses perakitan 	<ul style="list-style-type: none"> • 		
4.	Kelurahan Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta sosialisasi menerima informasi tentang tujuan, tahapan program, dan kriteria calon penerima manfaat program 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kelurahan Birobuli Selatan • 7/8/2019 • 24 jiwa (18 L, 6 P) 	• 24 jiwa (18 L, 6 P)	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengelolaan dan manajemen bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta memahami tentang bagaimana pengelolaan sampah dan manajemen bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kelurahan Birobuli Selatan • 14/8/2019 • 19 jiwa (12 L, 7 P) 	• 19 jiwa (12 L, 7 P)	
		<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah pembentukan Pengurus Bank Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Pengurus bank sampah di Kelurahan Baru dengan nama bank sampah Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat bank sampah Nusantara • 21/8/2019 • 14 jiwa (12 L, 2 P) 	• 14 jiwa (12 L, 2 P)	
		<ul style="list-style-type: none"> • Simulasi pengoperasian bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus bank sampah Nusantara melakukan praktek lapangan di bank sampah, sehingga pengurus dapat mengetahui tentang apa saja yang akan dilakukan dalam bank sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat bank sampah Nusantara • 2/9/2019 • 15 jiwa (11 L, 4 P) 	• 15 jiwa (11 L, 4 P)	

No	Program Palu Relief	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak langsung
		<ul style="list-style-type: none"> Perekrutan nasabah bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Terekrutnya 38 nasabah 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Kel. Birobuli Selatan 	38 KK	
		<ul style="list-style-type: none"> Penabungan dan Pemilahan Sampah Anorganik 	<ul style="list-style-type: none"> Terpilahnya sampah anorganik sesuai dengan jenisnya masing masing sebanyak 638 Kg dan 510 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat bank sampah Nusantara 3 dan 21/9/2019 		
		<ul style="list-style-type: none"> Penjualan Sampah Anorganik 	<ul style="list-style-type: none"> Terjualnya sampah anorganik sebanyak 1148 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat bank sampah Nusantara 2 dan 6/9/2019 		
		<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan mesin pres hidrolik 	<ul style="list-style-type: none"> Masih dalam proses perakitan 	<ul style="list-style-type: none"> 		
5.	Kelurahan Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta sosialisasi menerima informasi tentang tujuan, tahapan program, dan kriteria calon penerima manfaat program 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Kelurahan Tatura Selatan 6/8/2019 27 jiwa (22 L, 5P) 	<ul style="list-style-type: none"> 27 jiwa (22 L, 5P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan pengelolaan dan manajemen bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta memahami tentang bagaimana pengelolaan sampah dan manajemen bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Kelurahan Tatura Selatan 13/8/2019 22 jiwa (15 L, 7 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 22 jiwa (15 L, 7 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Musyawaharah pembentukan Pengurus Bank Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya Pengurus bank sampah di Kelurahan Baru dengan nama bank sampah Anu Ntodea 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat bank sampah Anu Ntodea 23/8/2019 19 jiwa (12 L, 7 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 19 jiwa (12 L, 7 P) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Simulasi pengoprasian bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurus bank sampah Anu Ntodea melakukan praktek lapangan di bank sampah, sehingga pengurus dapat mengetahui tentang apa saja yang akan dilakukan dalam bank sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat bank sampah Anu Ntodea 14/9/2019 10 jiwa (7 L, 3 P) 	<ul style="list-style-type: none"> 10 jiwa (7 L, 3 P) 	

No	Program Palu Relief	Kegiatan	Capaian Program Per September 2019	Lokasi, Tanggal Kegiatan dan Jumlah Peserta	Penerima Manfaat Langsung	Penerima Manfaat Tidak langsung
		<ul style="list-style-type: none"> Perekrutan nasabah bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Terekrutnya 28 nasabah Rumah Tangga dan 4 instansi pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> RW 2 RT 2 Kelurahan Tatura Selatan, 29/9/2019 RW 2 RT 4 Kelurahan Tatura Selatan, 15/9/2019 Sekolah Karunadipa: TK (400 jiwa), SD (450 jiwa), SMP (210 jiwa), SMA (840 jiwa) 	<ul style="list-style-type: none"> 28 KK 	<ul style="list-style-type: none"> 1900 jiwa
		<ul style="list-style-type: none"> Penabungan dan Pemilahan 	<ul style="list-style-type: none"> Terpilahnya sampah anorganik sesuai dengan jenisnya masing-masing sebanyak 148 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> Gudang bank sampah Anu Ntodea, 13 – 26/9/2019 		
		<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan mesin pres hidrolik 	<ul style="list-style-type: none"> Masih dalam proses perakitan 	<ul style="list-style-type: none"> - 		
6.	Fasilitas Penyusunan Jakstrada	<ul style="list-style-type: none"> Koodinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas lingkungan hidup menyetujui dan mendukung program yang disampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> 	-	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kajian Volume Timbulan Sampah Kota Palu 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Kajian Volume Timbulan Sampah Kota Palu 	<ul style="list-style-type: none"> 		
		<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan Kajian Volume Timbulan Sampah Kota Palu 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Tindak lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> Café KO'V FORBES, Kota Palu 19/9/2019 40 jiwa 	40 jiwa	

Lampiran Pendukung:**Lampiran 1.** Rincian penerima manfaat sector Health, Kota Palu

Wilayah Sasaran Program	Penerima Manfaat				Total Jiwa
	Langsung		Tidak Langsung		
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	
Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur	10	40	200	800	840
Kelurahan Baru, Kec. Palu Barat	11	44			44
Kelurahan Silae, Kec. Ulujadi	80	320			320
Kelurahan Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan	50	200			200
Kelurahan Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan	31	124		1900	2024
TOTAL	182	728	200	2700	3428